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Programacion de

proyectos de energia
renovable

OBJETIVOS GENERALES

Que los participantes adquieran conocimientos y
herramientas de Programacion de Proyectos, para
planificar su desarrollo previo a la gjecucion.

Aportar herramientas informaticas para la Pro-
gramacion de Proyectos vinculados a la energia
en la industria.

MODALIDAD Y CRONOGRAMA

Las clases se desarrollaran los dias martes y
jueves de 18 a 21 horas segun el cronograma,
en modalidad hibrida segun cual sea la elec-
cion del alumno. Se podra concurrir al aula
de manera presencial o de manera virtual por
transmision en Streaming. Utilizacion de la
Plataforma Moodle para compartir material,
foros y evaluacion.

Se deberan tener en cuenta los reglamentos es-
pecificos en funcion a la modalidad propuesta.

22 de junio de 2023 / 27 de junio de 2023 / 4 de
julio de 2023 / 11 de julio de 2023

CERTIFICADO

Para poder acceder al certificado de aproba-
cion del curso, la nota debe ser mayor o igual a
6/10'y contar con un 80% de asistencias a las
clases del curso, sin excepcion.

POSGRADO de INGENIERIA
Tel: (+54) (221) 425-8911 / Interno 3009
Calle 1y 47, La Plata Buenos Aires, Argentina

CONTENIDO

Clase 1

Introduccion a la programacion. Definicion de los
atributos de un proyecto.

Alcance. Listado de tareas.

Trabajo Practico: Presentacion del caso. Definicion
de sus atributos y elaboracion del listado de tareas
Preliminar

Clase 2

Programacion de los proyectos a partir de la
estructura de descomposicion de tareas (EDT).
Diagramas de red con las actividades en las flechas
y/o en los nudos. Camino critico.

Trabajo practico: Desarrollo. Utilizacion del softwa-
re Gantt-Project.

Incorporacion de relaciones entre tareas. Determi-
nacion del camina critico.

Clase 3

Asignacion de recursos. Recursos necesarios para
la concrecion de cada proyecto. Materiales, mano
de obray equipos. Su asignacion a las distintas
tareas.

Trabajo practico: Asignacion de recursas a las
tareas del caso. Analisis de sobreasignaciones

Clase 4

Costos. Estimacion de costos del proyecto. Su
analisis a partir de las tareas y los recursos involu-
crados. Evolucion de los costos en el tiempo. Flujo
de fondos.

Trabajo practico: Recursos y sus costos asociados.
Incorporacion al caso.

Determinacion del flujo de fondos a partir de la
programacion realizada.
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